



স্মারক : সিকুবি/পউও/এপিপি-৩০৭/২৪/৩৬৫

তারিখ : ৩০.০৭.২০২৪ খ্রি.

বরাবর

প্রধান প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)

প্রকৌশল দপ্তর

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

বিষয়ঃ স্পেসিফিকেশনসহ বিস্তারিত প্রাক্কলন, বিওকিউ, ড্রয়িং ও ডিজাইন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রদান প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা (এপিপি) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এপিপি'র আওতাভুক্ত স্থাপনাসমূহ মেরামত এবং সরঞ্জামাদি ক্রয় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ পূর্বক কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের স্পেসিফিকেশনসহ বিস্তারিত প্রাক্কলন, বিওকিউ, ড্রয়িং ও ডিজাইন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, সংযুক্ত এপিপি'র স্পেসিফিকেশনসহ বিস্তারিত প্রাক্কলন, বিওকিউ, ড্রয়িং ও ডিজাইন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) আগামী ১২.০৮.২০২৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞা

পরিচালক(অ.দা)

পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস্ দপ্তর

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

স্মারক : সিকুবি/পউও/এপিপি-৩০৭/২০২৪/৩৬৫(০৬)

তারিখ : ৩০.০৭.২০২৪ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণকরা হলোঃ

১. পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), সিকুবি, সিলেট।
২. চেয়ারম্যান, আইসিটি সেল, সিকুবি, সিলেট (সংযুক্ত ক্রয়-পরিকল্পনাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩. ফোকাল পয়েন্ট (এপিএ), সিকুবি, সিলেট।
৪. সদস্য-সচিব (ফোকাল পয়েন্ট), নৈতিকতা কমিটি, সিকুবি, সিলেট (২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে)।
৫. পি এস টু ভিসি (ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), সিকুবি, সিলেট।
৬. অফিস কপি।

বেনজীর আহমদ

সহকারী রেজিস্ট্রার

পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস্ দপ্তর

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

SYLHET AGRICULTURAL UNIVERSITY, SYLHET
Annual Procurement Plan ' F Y- 2024-2025

| Financial code | Item Name | Sl. No | Description of Procurement Item/Works | Quantity | Procurement Method | SOURCE OF FUND | Estimated Cost (tk. In Lac) | Time code for Process | Invite/ Advertise of Tender | tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification Of Award | Signing Of Contract | Total time to Contract Sign. | Comments |
|----------------|-----------------------------------|--------|--|----------|--------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------|
| 3258106 | আবাসিক ভবনসমূহ (মেরামত ও সংরক্ষন) | 1 | ভিসি বাংলা গরমরোধে ছাদে জলছাদকরণ | 1 | OTM | Govt. | 15.86 | | 10.9.24 | 25.9.24 | 2.10.24 | 9.10.24 | 9.10.24 | 7.11.24 | 28 days | |
| | | 2 | শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের টয়লেট সমূহের ফ্লাট ইউরেনালের স্থলে লংপ্যান স্থাপন | 1 | e Gp | Govt. | 5.00 | | 30.9.24 | 14.10.24 | 21.10.24 | 28.10.24 | 28.10.24 | 26.11.24 | 28 days | |
| | | 3 | সুহাসিনী দাস হলের কক্ষ সমূহের দরজা ও চৌকাঠ পরিবর্তন ও অন্যান্য সংস্কার কাজ | 1 | e Gp | Govt. | 5.00 | | 2.10.24 | 16.10.24 | 23.10.24 | 30.10.24 | 30.10.24 | 28.11.24 | 28 days | |
| | | 4 | হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী হলের দক্ষিণ-পূর্ব ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের উল্টর-পূর্ব অংশ উচুকরণ। | 1 | e Gp | Govt. | 5.00 | | 2.10.24 | 16.10.24 | 23.10.24 | 30.10.24 | 30.10.24 | 28.11.24 | 28 days | |
| | | 5 | বিভিন্ন আবাসিক ভবনে রংকরণ (এ টাইপ) | 1 | e Gp | Govt. | 5.20 | | 10.10.24 | 25.10.24 | 2.11.24 | 9.11.24 | 9.11.24 | 7.12.24 | 28 Days | |
| | | 6 | কিবরিয়া হলের ছাদ মেরামত (সিআই সীট) | 1 | e Gp | Govt. | 12.74 | | 30.9.24 | 14.10.24 | 21.10.24 | 28.10.24 | 28.10.24 | 26.11.24 | 28 days | |
| | | 7 | আব্দুস সামাদ আজাদ হল সংস্কার : (ক) ছাদদের আবাসিক কক্ষে অবস্থিত ওয়ালসেফ এ ইন সাইড টাইলসকরণ। (খ) সকল টয়লেট ও বাথরুমের দরজা এবং বেসিন গ্লাস পরিবর্তন করা। (গ) ডাইনিং-এ বার্নার পরিবর্তন করা ও গ্যাস সুয়ারেজ লাইন মেরামত করা। (ঘ) বেসিনের ওয়াল টাইলস করা এবং পানির কল ও শাওয়ার পরিবর্তন করা। (ঙ) জানালার গ্লাস পরিবর্তন করা। | 1 | e Gp | Govt. | 12.20 | | 30.9.24 | 14.10.24 | 21.10.24 | 28.10.24 | 28.10.24 | 26.11.24 | 28 days | |

59/1
29.7.24

29/7/24

27/09/28

22/9/28
প্রক্টর ড. মোঃ মোশারক হোসেন সরকার
পরিচালক
অর্থ ও হিসাব
বিদ্যালয়, সিলেট

22/9/28
প্রক্টর ডাঃ বোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞা
জিইস-চ্যাপেলর
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

SYLHET AGRICULTURAL UNIVERSITY, SYLHET
Annual Procurement Plan ' F Y- 2024-2025

| Financial code | Item Name | Sl. No | Description of Procurement Item/Works | Quantity | Procurement Method | SOURCE OF FUND | Estimated Cost (tk. In Lac) | Time code for Process | Invite/ Advertise of Tender | tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification Of Award | Signing Of Contract | Total time to Contract Sign. | Comments | |
|----------------|------------------|--------|--|----------|--------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------|--|
| | | 8 | পরিচালক (পরিবহন) এর অফিস কক্ষ সংস্কার/মেরামত করা। | 1 | RFQ | Govt. | 3.00 | | 24.10.24 | 1.11.24 | 1.11.24 | 8.11.24 | 8.11.24 | 15.11.24 | 7 days | | |
| | | 9 | ফার্মাকোলজি ও টক্সিকোলজি বিভাগের অফিস কক্ষ সম্প্রসারণ (আংশিক) | 1 | RFQ | Govt. | 1.00 | | 24.10.24 | 1.10.24 | 1.10.24 | 8.10.24 | 8.10.24 | | 7 days | | |
| 3258107 | অনাবাসিক ভবনসমূহ | 10 | কৃষি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি : (ক) কৃষি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদ ভবনের বহিরাংশ পরিষ্কারকরণ। (খ) কৃষি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদ ভবনের ৩য় তলার জানালার খাই গ্লাস সংযোজন। | 1 | e Gp | Govt. | 6.43 | | 30.9.24 | 14.10.24 | 21.10.24 | 28.10.24 | 28.10.24 | 26.11.24 | 28 days | | |
| | | 11 | বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ ভবন-১ এর ছাদ মেরামত (সিআই সীট) | 1 | e Gp | Govt. | 11.00 | | 30.9.24 | 14.10.24 | 21.10.24 | 28.10.24 | 28.10.24 | 28.10.24 | 26.11.24 | 28 days | |
| | | 12 | ভেটেরিনারি, এনিম্যাল এন্ড বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদ ভবন-১ এবং কৃষি অনুষদ ভবনের মাঝে আরসিসিকরণ। | 1 | e Gp | Govt. | 12.00 | | 10.10.24 | 25.10.24 | 2.11.24 | 9.11.24 | 9.11.24 | 9.11.24 | 7.12.24 | 28 Days | |
| | | 13 | ভেটেরিনারি, এনিম্যাল এন্ড বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদ ভবন-১ ও কৃষি অর্থনীতি ও ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ ভবনের মাঝের রাস্তা পাকাকরণ (আরবি স্লাব) | 1 | e Gp | Govt. | 5.00 | | 30.9.24 | 14.10.24 | 21.10.24 | 28.10.24 | 28.10.24 | 28.10.24 | 26.11.24 | 28 days | |
| | | 14 | ডিসি সচিবালয়ের পুরাতন কনফারেন্স কক্ষকে অফিস রুম হিসেবে পুনঃসংস্কার | 1 | OTM | Govt. | 10.00 | | 30.9.24 | 14.10.24 | 21.10.24 | 28.10.24 | 28.10.24 | 28.10.24 | 26.11.24 | 28 days | |

Sybil
29.7.24

স্বাক্ষর
29/7/24

স্বাক্ষর
29/09/28

স্বাক্ষর
29/9/28
প্রফেসর ড. মোঃ মোশাররফ হোসেন সরকার
পরিচালক
অর্থ ও হিসাবকেন্দ্র, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
জাইস-চ্যাপেলর
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

SYLHET AGRICULTURAL UNIVERSITY, SYLHET
Annual Procurement Plan ' F Y- 2024-2025

| Sl. No | Description of Procurement Item/Works | Quantity | Procurement Method | SOURCE OF FUND | Estimated Cost (tk. In Lac) | Time code for Process | Invite/ Advertise of Tender | tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification Of Award | Signing Of Contract | Total time to Contract Sign. | Comments |
|--------|--|----------|--------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------|
| 15 | পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) এর অফিস কক্ষ সংস্কার/মেরামত করা। | 1 | e Gp | Govt. | 15.00 | | 30.9.24 | 14.10.24 | 21.10.24 | 28.10.24 | 28.10.24 | 26.11.24 | 28 days | |
| 16 | ফিসারিজ অনুষদ ভবনের উত্তর পার্শ্ব সংলগ্ন ড্রেইন মেরামত। | 1 | e Gp | Govt. | 14.57 | | 10.9.24 | 25.9.24 | 2.10.24 | 9.10.24 | 9.10.24 | 7.11.24 | 28 days | |
| 17 | ভেটেরিনারি ক্লিনিকের সামনে মাটি ভরাট কাজ। | 1 | OTM | Govt. | 6.00 | | 15.9.24 | 25.9.24 | 29.10.24 | 6.11.24 | 6.11.24 | 4.12.24 | 28 days | |
| 18 | কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সংস্কার ও রংকরণ | 1 | RFQ | Govt. | 3.00 | | 24.10.24 | 1.11.24 | 1.11.24 | 8.11.24 | 8.11.24 | 15.11.24 | 7 days | |
| 19 | কাউ শেড নির্মাণ | 1 | RFQ/DPM | Govt. | 5.00 | | 24.10.24 | 1.11.24 | 1.11.24 | 8.11.24 | 8.11.24 | 15.11.24 | 7 days | |
| 20 | বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পানির ওভারহেড রিজার্ভার সংস্কারসহ রংকরণ | 1 | RFQ | Govt. | 2.00 | | 24.10.24 | 1.11.24 | 1.11.24 | 8.11.24 | 8.11.24 | 15.11.24 | 7 days | |
| 21 | ভেটেরিনারি, এনিম্যাল এন্ড বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদ ভবন-২ ভবনে ক্যাপসুল লিফ্ট স্থাপন। | 1 | e Gp | Govt. | 67.00 | | 30.7.24 | 14.8.24 | 21.8.24 | 28.8.24 | 28.8.24 | 26.9.24 | 28 days | |
| 22 | নতুন অডিটরিয়াম ভবনের ছাদে প্যাটেন্ট স্টোনকরণ। | 1 | RFQ | Govt. | 5.00 | | 24.10.24 | 1.11.24 | 1.11.24 | 8.11.24 | 8.11.24 | 15.11.24 | 7 days | |
| 23 | বঙ্গবন্ধু মুরাল হতে অডিটরিয়াম ভবন পর্যন্ত মাটি ভরাটসহ রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ | 1 | e Gp | Govt. | 95.00 | | 10.9.24 | 25.9.24 | 2.10.24 | 9.10.24 | 9.10.24 | 7.11.24 | 28 days | |
| 24 | বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেইট হতে কৃষি অর্থনীতি ও ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ ভবনের র্যাম্প পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (প্রি লোডিং)/ মেরামত | 1 | e Gp | Govt. | 30.00 | | 10.9.24 | 25.9.24 | 2.10.24 | 9.10.24 | 9.10.24 | 7.11.24 | 28 days | |
| 25 | বঙ্গবন্ধু মুরাল হতে অডিটরিয়াম ভবন পর্যন্ত এপ্রোচ রোড (আরসিসি) নির্মাণ | 1 | e Gp | Govt. | 30.00 | | 10.9.24 | 25.9.24 | 2.10.24 | 9.10.24 | 9.10.24 | 7.11.24 | 28 days | |
| 26 | বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক সংস্কার ও সৌন্দর্য্য বর্ধন (দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশ) রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণসহ। | 1 | e Gp | Govt. | 50.00 | | 10.9.24 | 25.9.24 | 2.10.24 | 9.10.24 | 9.10.24 | 7.11.24 | 28 days | |

3258108

অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা (মেরামত ও সংরক্ষন)

29.7.24

প্রক্‌সর ডাঃ মোঃ কাশিম উদ্দিন কুদ্‌রা
ডাঃ ইম. চাঞ্চেলর
সিলেট: বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

29/7/24

29/7/24

29/7/24

প্রক্‌সর ডাঃ মোঃ কাশিম উদ্দিন কুদ্‌রা
পরিচালক
অর্থ ও হিসাব
সিলেট: বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

SYLHET AGRICULTURAL UNIVERSITY, SYLHET
Annual Procurement Plan ' F Y- 2024-2025

| | | Sl. No | Description of Procurement Item/Works | Quantity | Procurement Method | SOURCE OF FUND | Estimated Cost (tk. in Lac) | Time code for Process | Invite/ Advertise of Tender | tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing Of Contract | Total time to Contract Sign. | Comments |
|--------------------|-------------------------------------|--------|--|----------|--------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------|
| | | 27 | কৃষি অনুষদ ভবনের কনফারেন্স কক্ষের পুনঃসংস্করণ | 1 | e Gp | Govt. | 23.00 | | 10.9.24 | 25.9.24 | 2.10.24 | 9.10.24 | 9.10.24 | 7.11.24 | 28 days | |
| 3258119 | বৈদ্যুতিক স্থাপনা মেরামত ও সংরক্ষণ | 28 | আব্দুস সামাদ আজাদ হল সংস্কার : ইলেকট্রিক বোর্ড, সুইচ বোর্ড, ফ্যান ডিমার, হোল্ডার, কমন লাইট, সার্কিট ব্রেকার ইত্যাদি পরিবর্তন করা। ডাইনিং ও টিভি রুমের বৈদ্যুতিক পাখাসমূহ পরিবর্তন করা। | 1 | e Gp | Govt. | 4.95 | | 2.10.24 | 16.10.24 | 23.10.24 | 30.10.24 | 30.10.24 | 28.11.24 | 28 days | |
| | | 29 | ভেটেরিনারি, এনিম্যাল এন্ড বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদ ভবন-১ ভবনের বৈদ্যুতিক সুইচ বোর্ড এবং অন্যান্য কাজ | 1 | RFQ | Govt. | 1.00 | | 24.10.24 | 1.11.24 | 1.11.24 | 8.11.24 | 8.11.24 | 15.11.24 | 7 days | |
| | | 30 | বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল লাইটিং/ বৈদ্যুতিক সংস্কার কাজ | 1 | RFQ | Govt. | 1.05 | | 05.08.24 | 12.08.24 | 12.8.24 | 19.8.24 | 19.8.24 | 26.8.24 | 7 days | |
| | | 31 | ভিসি বাংলোর গার্ডেন লাইট সংযোজন | 1 | e Gp | Govt. | 4.00 | | 2.10.24 | 16.10.24 | 23.10.24 | 30.10.24 | 30.10.24 | 28.11.24 | 28 days | |
| 3258119 ৬১১২৩০৭ | বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় | 32 | বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনে(খাদিয়নগর ক্যাম্পাসসহ) ফোকাস লাইট স্থাপন | 1 | RFQ | Govt. | 4.00 | | 24.10.24 | 1.11.24 | 1.11.24 | 8.11.24 | 8.11.24 | 15.11.24 | 7 days | |
| | | 33 | কৃষি অনুষদ ভবনের সকল তলার বৈদ্যুতিক সুবিধাদি আপগ্রেডেশন | 1 | e Gp | Govt. | 4.00 | | 2.10.24 | 16.10.24 | 23.10.24 | 30.10.24 | 30.10.24 | 28.11.24 | 28 days | |
| 4112304 | প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় | 34 | ভিসি বাংলোর প্রয়োজনীয় এসি ক্রয় | 1 | e-Gp | Govt. | 6.00 | | 2.10.24 | 16.10.24 | 23.10.24 | 30.10.24 | 30.10.24 | 28.11.24 | 28 days | |
| | | 35 | ভিসি সচিবালয়ের কনফারেন্স রুমের সাউন্ড সিস্টেম সংগ্রহ/ক্রয় | 1 | e-Gp | Govt. | 7.00 | | 10.9.24 | 25.9.24 | 2.10.24 | 9.10.24 | 9.10.24 | 7.11.24 | 28 days | |
| | | 36 | প্রকৌশল দপ্তরের মাধ্যমে দৈনন্দিন জরুরী মেরামত কাজ বাবদ (বৈদ্যুতিক, গ্যাস, পানি ও পূর্ত ইত্যাদি) | | DPM/RFQ | Govt. | 18.00 | | | | | | | | | |

ড. মোঃ মোশারফ হোসেন সরকার
পরিচালক
অর্থ ও হিসাব
লট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

Muhammad Sayad Miah
Additional Director (PDW)
Sylhet Agricultural University, Sylhet

প্রকৌ. মো: কামাল হোসেন মোস্তা
প্রধান প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)
বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

২৯/১১/২৪

প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞা
ভাইস-চ্যান্সেলর
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।